



# ОБЩИНА АНТОНОВО

7970 Антоново, бул. "Тузлушки герои" № 26, факс: 06071/2428, тел. 06071/2222,  
e-mail : info@antonovo.bg; ob\_antonovo@abv.bg URL : http://www.antonovo.bg  
БУЛАСТАТ : 000875557

Община АНТОНОВО  
област Търговище  
Рез № / дата  
7000-155/1/23.05.18

В отговор на постъпило запитване по документацията за участие с Вх.№7000-155/28.05.2018г., предоставям следното разяснение :

При изготвяне на техническото предложение за изпълнение на поръчката по Образец №5 участникът следва да приложи като неразделна част изискуемата «Организация на работа за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката», изготвена с минималното съдържание посочено във файла «Указания» към папка с Образци на документи от публикуваната Документация за участие.

В Образец №5 «Предложение за изпълнение на поръчката е посочено : «Като неразделна част от настоящото техническо предложение, прилагаме и изготвената от нас «Организация на работа за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката», изготвена с минималното изискуемо съдържание.»

В цитирания файл «Указания» е изрично и недвусмислено посочено изискването на Възложителя към изготвянето на техническото предложение : Указания за изготвянето Предложението за изпълнение на поръчката / Техническо предложение/:

*Като неразделна част от предложението за изпълнение на поръчката, при стриктно съблюдаване изискванията на "Техническата спецификация" и действащите нормативни документи и стандарти, регламентиращи извършването на съответните видове дейности, предмет на поръчката, участникът следва да представи «Организация на работа за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката».*

Задължително съдържание на «Организация на работа за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката»:

-Предлаган подход и организация за изпълнение на проектирането, в съответствие с изискванията на Възложителя, Техническата спецификация, действащото приложимо законодателство и съществуващите технически изисквания и стандарти, необходими за изработването и предаването в срок на работния инвестиционен проект, отстраняване на забележки/нередовности по предадения за съгласуване проект. Подробно описание на всяка от „Частите“ на проекта и тяхната последователност на изпълнение, конкретните срокове и необходими ресурси, обезпечавачи изпълнението на проектирането, съгласно предложението на участника.

-Предлаган подход и организация за изпълнение на строителството по поръчката, съдържащ: подход, етапи и организация на изпълнение на строителството, в това число предвижданите подготвителни работи, временна организация на движение при изпълнение на поръчката, предвижданите срокове за доставка на основните строителни материали; описание на технологията и на последователността на изпълнение на основните видове строителни работи, предвидени за изпълнение в Техническата спецификация, описание на предвижданата от участника за изпълнение техника и механизация, както и разполагаемия човешки ресурс за изпълнението на строителството; основните бази и кариери, предвиждани за доставка на необходимите материали, както и методите и организацията за осигуряване на контрол на качеството, с посочване на лабораториите за контрол на качеството, които участникът предвижда да използва при изпълнение на строителството.

- Предлаган подход, времева ангажираност и организация при упражняването на авторския надзор по време на строителството, съгласно изискванията на ЗУТ.

- План за управление на риска при изпълнение на поръчката. Като възможни за възникване и с голяма значимост за изпълнението на поръчката, Възложителят дефинира следните рискове: забава поради изготвянето на проекта, в това число забава поради необходимост от корекции и отстраняване на неточности по предписание на Главния архитект и/или съгласувателните институции; закъснение за стартиране на СМР поради забава на доставките на строителни материали; забава за стартиране на строителството поради недостатъчна или неефективна предварителна организация на технически и човешки ресурси; закъснение за окончателно приключване на строителството, поради възникването на технологични трудности, продиктувани от спецификата на работа; риск от забава на плащанията от страна на Възложителя; риск от забава за приключване на строителството поради некачествено извършени работи, които не се приемат от Възложителя; риск от настъпването на трудови злополуки по време на строителния процес; риск от появата на недостиг на строителна механизация и работна ръка за изпълнението.

При изготвянето му участникът следва да разгледа всички аспекти и сфери на влияние на дефинираните рискове върху качествено и срочно изпълнение на поръчката, както и да посочи конкретни и адекватни организационни мерки за тяхното предотвратяване и преодоляване.

- План за управление и опазването на околната среда. С него следва да е извършен мониторинг на предстоящите строителните процеси и очакваното им въздействие върху околната среда, като се посочат конкретни организационни мерки за предотвратяването и ограничаването на рисковете за околната среда по следните показатели: шум, запрашеност, транспортиране и депониране на строителни отпадъци, замърсяване с твърди вредни и течни вредни отпадъци.

Заличени данни на осн. чл.2 от ЗЗЛД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :...

КМЕТ Н АОБЩИНА АНТОНОВО

ХАЙРЕДИН МЕХМЕДОВ

