

Възложител: **Община Антоново**

Изпълнител (правоприемник): **„БИЛДСТРОЙ – КО” ООД, гр. Нови Пазар**

Обект: **"Ремонт и рехабилитация на път TGV 3021 / III - 408, Таймище - Стеврек / Свирчево"**

ДОГОВОР

за продължаване на договора за обществена поръчка от
23.12.2014 г. с изх. № 9400-168/23.12.2014 год.

Днес 20.07.2015 г. в гр. Антоново, на основание проведено договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 4 и чл. 43, ал. 7 от ЗОП и писмо с изх. № 12/01.07.2015 г. от между:

1. **ОБЩИНА АНТОНОВО**, с адрес: град Антоново, бул. "Тузлушки герой" № 26, с БУЛСТАТ / ЕИК: 000875557, представлявана от **Танер Мехмед Али** – Кмет на Общината и Веселина Рафаилова – гл. счетоводител, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна,

и

2. **„БИЛДСТРОЙ – КО” ООД, гр. Нови Пазар**, ЕИК: 202600768, със седалище и адрес: град Нови Пазар, ул. "Цар Освободител" №38, представлявано от Пламен Иванов Петков - Управител, правоприемник чрез придобиване на Търговското предприятие на ЕТ „ПМД Кладенец – Павел Драганов” вписано в Търговския регистър с ЕИК: 040004558, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши възмездно със свои сили и средства Комплексно изпълнение на демонтажни и строително - монтажни работи на обект: **"Ремонт и рехабилитация на път TGV 3021 / III - 408, Таймище - Стеврек / Свирчево"** съгласно одобрени строителни книжа и разрешение за строеж. Работите са подробно описани в Приложение № 3 – Проект и Приложение № 4 – Технически изисквания.

Чл. 1. (2) „Комплексно изпълнение на демонтажни и строително - монтажни работи” по смисъла на настоящия договор представлява изпълнение на работите съобразно съгласуван и одобрен инвестиционен проект и разрешение за строеж до фаза годност за въвеждане в експлоатация и съобразно изискванията на Възложителя в срокове, по начин и със средства, описани в настоящия договор и в приложенията към него.

II. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 2.(1) Сроктът за изпълнение на настоящата обществена поръчка е 6 /шест/ месеца.

Чл. 2.(2) Срокът започва да тече от подписване на съответния протокол за откриване на Строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво съгласно Наредба № 3 / 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Чл. 2.(3) Крайната дата на срока на строителство се удостоверява с датата на двустранен приключвателен протокол, ако е без забележки, или от датата на протокола за отстранени забележки.

Чл. 2.(4) Приключвателният протокол трябва да съдържа заключение за практически завършени и преминали необходимите изпитания работи - предмет на Договора, както и за почистена от отпадъци и разчистена от ненужна техника, съоръжения и материали строителна площадка.

Чл. 2.(5) Необходимо условие за съставянето на Приключвателния протокол по **Чл. 2.(4)** е да бъде съставен Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Образец 15) съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Чл. 3 Изпълнителят разбира, възприема и се съгласява, че срокът за завършването на обекта е изключително важен и се задължава да предприеме всички необходими организационни мерки за спазването му, включително въвеждането на удължено работно време и двусменен режим на работа.

Чл. 4 Срокът на строителството се увеличава в случай че са на лице:

Чл. 4.(1) Забава, или пречка от страна на Възложителя с дните на забава или с дните до отстраняване на пречките;

Чл. 4.(2) Други обстоятелства извън компетенциите и отговорностите на Възложителя и Изпълнителя, за които Възложителят и Изпълнителят нямат вина, включително административни пречки;

Чл. 5 Размерът на удължението по чл. 4.(1) и чл. 4.(2) се приема с двустранен протокол от Изпълнителя и Възложителя на база технологично необходимо време за изработка при мобилизационна организация в съответствие с добрата строителна практика.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 6. (1) Общата стойност на договориранияте видове работи възлиза на 1 082 890,69 (един милион осемдесет и две хиляди осемстотин и деветдесет лева и 0.69) лева без ДДС, а с ДДС 20 % - 1 299 468,82 (един милион двеста деветдесет и девет хиляди четиристотин шестдест и осем лева и 0.82) лева.

Непредвидени разходи – 74 719, 46 лв. (седемдесет и четири хиляди седемстотин и деветнадесет лева и 0.46) без ДДС, а с вкл. ДДС – 89 663, 35 лв. (осемдесет и девет хиляди шестстотин шестдесет и три лева и 0.35)

Чл. 6. (2) Цената по чл. 6. (1) е окончателна, валидна е до пълното изпълнение на договора и не подлежи на увеличение при никакви обстоятелства.

Чл. 6. (3) Цената по чл. 6. (1) е формирана на база твърди единични цени за отделните видове работи по **Приложение (Образец №17) - Количествено - стойностна сметка.**

Чл. 6. (4) При промяна на възложените работи цената може да бъде намалена по допълнително писмено споразумение между страните, в което задължително се отбелязва сумата на намаление) и се придружава от количествено стойностна сметка с единични цени на работите, съответстващи на тези по Приложение (Образец №17).